


План выполнения работ управляющей компанией ООО УЖК «Дружба»

на 2016г. д.56 ул. Рабочая

Дата	Работа	Объем	Примечание
29.12.2016	Дезинфекция, дератизация подвалов (м2)	700	
30.12.2016	Замена автоматов, УЗО (шт)	2	
24.12.2016	Замена выключателей (шт)	6	
22.08.2016	Замена кранов (шт)	7	
30.12.2016	Замена перегоревших ламп (шт)	150	
25.12.2016	Замена светильников (шт)	3	
30.12.2016	Остекление (м2)	5	
17.04.2016	Песок (м3)	3	
24.04.2016	Побелка деревьев и кустарников (шт)	15	
23.04.2016	Покраска бордюров (м.п.)	350	
14.05.2016	Покраска вазонов (шт)	3	
25.07.2016	Покраска железных дверей (м2)	18	
15.05.2016	Покраска д/площадок (шт)	1	
13.05.2016	Покраска труб газопровода(п.м.)	188	
15.05.2016	Покраска лавочек (шт)	3	
23.04.2016	Покраска урн (шт)	3	
29.05.2016	Посадка цветов у домов (шт)	350	
30.12.2016	Ремонт дверей (шт)	2	
30.12.2016	Ремонт лавочек (шт)	3	
30.12.2016	Ремонт первых этажей-тамбур (м2)		по факту
30.12.2016	Ремонт плитки (м2)	20	
30.09.2016	Ремонт пандусов (шт)	3	Штукатурка, покраска
30.12.2016	Ремонт светильников (шт)	25	
30.12.2016	Ремонт козырька (металлочерепицы)	1	2 подъезд
30.12.2016	Установка газонного ограждения (п.м.)		

Генеральный директор ООО УЖК «Дружба»

Зайцев В.В.


Зайцев В.В.