

План выполнения работ управляющей компанией ООО УЖК «Дружба»

на 2017г. д.54 ул. Рабочая

Дата	Работа	Объем	Примечание
29.12.2017	Дезинфекция, дератизация подвалов (м <sup>2</sup> )	979,2	
22.08.2017	Замена кранов (шт)	10	
30.12.2017	Замена навесных замков (шт)	1	
24.04.2017	Земля (м <sup>3</sup> )	2	
30.09.2017	Остекление (м <sup>2</sup> )	3	
10.04.2017	Песок (м <sup>3</sup> )	2	
24.04.2017	Побелка деревьев и кустарников (шт)	10	
11.06.2017	Покраска д/площадок (шт)	1	
17.07.2017	Покраска железных дверей (м <sup>2</sup> )	18	
12.06.2017	Покраска кон/площадок (шт)	1	36м <sup>2</sup>
28.05.2017	Посадка цветов у домов (шт)	25	
30.12.2017	Ремонт дверей (шт)	5	
30.12.2017	Ремонт лавочек (шт)	2	
30.12.2017	Ремонт мягкой кровли (м <sup>2</sup> )	8	
30.12.2017	Ремонт асфальтового покрытия 2 и 3 подъезды		По факту

Генеральный директор ООО УЖК «Дружба»

Зайцев В.В.

