

План выполнения работ управляющей компанией ООО УЖК «Дружба»

на 2017г. д.56 ул. Рабочая

Дата	Работа	Объем	Примечание
29.12.2017	Дезинфекция, дератизация подвалов (м <sup>2</sup> )	700	
30.12.2017	Замена автоматов, УЗО (шт)	2	
24.12.2017	Замена выключателей (шт)	6	
22.08.2017	Замена кранов (шт)	7	
30.12.2017	Замена перегоревших ламп (шт)	150	
25.12.2017	Замена светильников (шт)	3	
30.12.2017	Остекление (м <sup>2</sup> )	5	
30.06.2017	Песок (м <sup>3</sup> )	3	
24.04.2017	Побелка деревьев и кустарников (шт)	15	
23.04.2017	Покраска бордюров (м.п.)	350	
14.05.2017	Покраска вазонов (шт)	3	
25.07.2017	Покраска железных дверей (м <sup>2</sup> )	18	
15.05.2017	Покраска д/площадок (шт)	1	
15.05.2017	Покраска лавочек (шт)	3	
23.04.2017	Покраска урн (шт)	3	
29.05.2017	Посадка цветов у домов (шт)	350	
30.12.2017	Ремонт дверей (шт)	2	
30.12.2017	Ремонт лавочек (шт)	3	
30.12.2017	Ремонт первых этажей-тамбур (м <sup>2</sup> )	0	по факту
30.12.2017	Ремонт плитки (м <sup>2</sup> )	20	у кв. 48 -2 под.
30.09.2017	Ремонт пандусов (шт)	3	Штукатурка, покраска
30.12.2017	Ремонт светильников (шт)	25	
30.12.2017	Ремонт козырька (металлочерепицы)	1	2 подъезд
30.12.2017	Установка газонного ограждения (п.м.)		

Генеральный директор ООО УЖК «Дружба»

Зайцев В.В.